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Station Rokin

Das Dach und die Zugangshallen der Station Rokin wer-
den unter laufendem Verkehr in Phasen gebaut, wobei
die gesamte Station durch eine Spundwand in Langsrich-
tung getrennt ist. Bis Ende 2006 laufen die Arbeiten auf
der Westseite, anschlieBend werden Verkehr und Baufeld
gewechselt. In der laufenden Phase ist die Zugangshalle
Nord in einer mittels ein Meter starken Weichgelsohle
abgedichteten Baugrube fertig gestellt.

Die Zugangshalle Sud ist noch im Bau. Unter der Zugangs-
halle wurde ein Regenruckhaltebecken mit einer Kapa-
zitdt von rund 1.200 m3 integriert. Das Becken ruht auf
einer Unterwasserbetonsohle, die durch 56 Fundex-Pfah-
le riickverankert ist. Zur Uberwachung der Grundwasser-
stdnde sind um die Baugrube zahlreiche Pegelbrunnen
angebracht, die wahrend der Arbeiten dreimal taglich
gemessen werden. Die Daten werden seitens des Auftrag-
gebers zentral ausgewertet.
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Nachdem Ende April in 39 m Tiefe die Schlitzwandaus-
steifung mit 855 Saulen mit 2,0 m Héhe und 2,2 m Durch-
messer im Dusenstrahlverfahren auf der Westseite fertig
gestellt wurde, sind die Arbeiten am Dach angelaufen. Im
Mittelteil der Station wird derzeit an den Ventilations-
bauwerken in Form von Hohlk&sten gearbeitet. Diese
werden als Brickenkonstruktionen zwischen den Schlitz-
wanden auf Lagerkonsolen in das Dach integriert. Durch
die Langstrennung der Station sind die Konstruktionen
vorerst einseitig auf Pfahlen zu grtiinden. Die Dachkon-
struktion zwischen den einzelnen Ventilationsbauwerken,
bestehend aus bis zu 65 to schweren Plattenbalken und
214 Halbfertigteilplatten mit einer Flache von 2.300 m?,
wird innerhalb von 17 Stunden im Oktober dieses Jahres
montiert. Die Fertigteile werden vom Bogl-eigenen Fer-
tigteilwerk in Hamminkeln geliefert.




Station Ceintuurbaan

Gekennzeichnet durch die beengten Platzverhaltnisse,
wird das 230 x 14,5 m groBe Baufeld der U-Bahn-Station
Ceintuurbaan durch drei QuerstraBen gekreuzt und so in
vier nahezu gleich groBe Blocke unterteilt. Im Gegensatz
zu den beiden anderen Bahnhéfen sind die Tunnelquer-
schnitte hier Ubereinander angeordnet. Nach Abschluss
der BaugrubenumschlieBung mit Schlitzwanden und der
Aussteifung der Baugrube unter dem Bahnhof mittels ei-
ner DSV-Sohle wurden Mitte Marz die Betonarbeiten zur
Herstellung des Daches aufgenommen. Diese werden vo-
raussichtlich bis November 2006 dauern.

In dieser Projektphase sind insgesamt 1.900 m3 Beton und
620 to Betonstahl einzubauen. Um die Erreichbarkeit der
umliegenden Hauser im Rettungs- und Katastrophenfall

% A flying visit to Amsterdam -
news from the underground

In the course of the expansion of the Amsterdam tube
network, the Max Bégl group of companies builds three
tube stations in three expensive stages. Keeping public
transport going, the tube stations Ceintuurbaan, Rokin
and Vijzelgracht are built by using the dig-and-cast-con-
struction method. The technically demanding project in-
cludes the construction of a parking garage at Rokin and
of a sedimentation basin at Vijzelgracht. At Ceintuurbaan,
owing to the restricted space available there the tube
tracks run at two levels.

zu gewahren, wird das Dach in 12 Blécken ausgefuhrt.
Wahrend dieser Zeit sind mindestens zwei der drei Quer-
straBen kontinuierlich fir den 6ffentlichen Verkehr offen
zu halten.

Parallel zu den Arbeiten am Dach werden im weiteren
Verlauf des Jahres die Leitwande der Schlitzwande ent-
fernt und im Zuge dessen umfangreiche MaBnahmen zur
Umlegung der Versorgungsleitungen neben der Baugru-
be ausgefuhrt. Es folgen parallel die Arbeiten zur Ein-
richtung der benétigten Flache fir den unterirdischen
Aushub. Der Aushub ist fir Anfang 2007 geplant. |

Kontakt/Contact: ingenieurbau@max-boegl.de

Securing the pits in the deep tube station areas is done
by slot and sheet piling. After construction of the slot pil-
ing, the heads are built. This is followed by the under-
ground excavation of the pits, which may be up to 32 m
deep - at the stations Vijzelgracht and Ceintuurbaan also
by using compressed air. The rough work includes the foun-
dation, platforms, attachment walls and technical rooms,
among other things.



